

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o zhotovení díla „**Oprava lávky přes řeku Jihlavu v Řeznovicích**“, uzavřené dne 30. 5. 2016

Město Ivančice

IČ: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č.ú.: 125911/0100
(dále jen *objednatel*)

a

Vít Konečný

IČ: 10553983
se sídlem: Mřenkova 34,664 91 Ivančice
zastoupena: Vít Konečný, majitel
bankovní spojení: KB Ivančice
č.ú.: 26245911/0100
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava lávky přes řeku Jihlavu v Řeznovicích**“, uzavřené dne 30. 5. 2016.

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o dodatečné stavební práce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v položkovém rozpočtu, který je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatečné stavební práce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu dodatečných stavebních prací se celková cena díla navyšuje o **93 450,- Kč bez DPH**.

Cena díla dle SOD bez DPH	329 870,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	93 450,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	423 320,- Kč
DPH 21 %	88 897,-Kč
Cena díla vč. DPH	512 217,- Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. III. Termíny, odst. 1c)

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 17. 7. 2016

Čl. VI. Cena díla odst. 1)


Cena díla je **423 320,- Kč** (slovy: čtyřstadvacetřítisícitřistadvacet korun českých) **bez DPH** (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ivančicích dne: 21. 6. 2016

V Ivančicích dne: 21. 6. 2016


Milan Buček
starosta



za objednatele

Vít Konečný
jednatel
Vít KONEČNÝ - RENO
Renovace povrchu
664 91 Ivančice, Mlýnská 34
IČO: 105 63 983 * DIČ: CZ5798072513
tel. Max 547 218 238, mobil: 605 881 888
za zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 17, bod 57 konané dne 17. 6. 2016.

Lávka Řeznovice- Sanace pilířů a opěr

Výkaz výměr

POLOŽKY	JEDNOTKY	J.CENA	MNOŽSTVÍ	CELKEM	
Sanace	Otryskání povrchu, odstranění degr. betonu	m2	250	105	26250
	Sanace do 5cm	m2	640	105	67200
	Celkem bez DPH				93450
	DPH 21%				19624,5
	Celkem včetně DPH				113074,5

Cena je včetně bednění lešení a souvisejících prací

Záruka 5 let

Vít Konečný

Mřenkova 34

66491 Ivančice

V Ivančicích 16.6.2016